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Resumen

Objetivos: identificar los factores que influyen 
directamente en el resultado de los proyectos de 
desarrollo agroindustrial rural. Metodología: se 
aplicó un enfoque cualitativo de tipo descriptivo. La 
información primaria se recabó mediante entrevistas 
con actores y la secundaria a través de consulta de 
fuentes documentales como informes de gestión, 
evaluaciones agropecuarias, repositorios y revistas 
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especializadas. La investigación se realizó en cuatro fases: en la primera, se hizo 
la sistematización documental de políticas y planes de gobierno para el desarrollo 
agroindustrial en el departamento de Caldas; en la segunda, se describió el proyecto 
“Capacitar a pequeños agricultores en la producción orgánica de frutas y jugos en el 
Alto Oriente de Caldas”; en la tercera se presentaron los resultados de dicho proyecto 
y en la cuarta se realizó el análisis y triangulación de la información empleando para ello 
una matriz de interrelación de factores, a partir del uso de calculadora de papel y plano 
cartesiano. Resultados: se encontró que los factores que influyen son principalmente 
la organización institucional, el papel del Estado, la capacitación, la organización 
campesina y la administración y gestión de los proyectos agroindustriales. Además, el 
éxito de los proyectos agroindustriales depende de la interrelación de factores que no 
son tenidos en cuenta desde la formulación. Conclusiones: la organización institucional 
es uno de dichos factores. Los proyectos de desarrollo agroindustrial rural requieren 
del fortalecimiento de la organización campesina.

Palabras clave: Agroindustria; Gestión gubernamental; Cooperación internacional; 
Políticas de Gobierno.

Abstract

Objective: to identify the factors which directly influence the outcome of rural 
agro-industrial development projects. Methodology: a qualitative descriptive study 
was applied. Primary information was obtained through interviews with actors, 
and secondary information was collected through documentary sources such as 
management reports, agricultural evaluations, repositories, and specialized magazines. 
The research was carried out in four phases: in the first phase, the documentary 
systematization of government plans and policies for agro-industrial development in 
the department of Caldas was made; in the second, the project "Training small farmers 
about the production of organic fruits and juices in the Middle Eastern region of Caldas" 
was described; in the third, the results of this project were presented; in the fourth, the 
analysis and triangulation of data was carried out using a matrix of interrelated factors, 
a paper calculator, and a Cartesian plan. Results: it was found that the influencing 
factors are mainly the institutional organization, the role of the government, the 
training, the peasant organization, and the administration and management of agro-
industrial projects. In addition, the success of agro-industrial projects depends on 
the interrelation of the factors that, since the formulation, are not taken into account. 
Conclusions: institutional organization is one of the influencing factors. Rural agro-
industrial development projects require the strengthening of peasant organization.

Keywords: Agro-industry; Government management; International cooperation; 
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Government Policies. 

Resumo

Objetivo: identificar os fatores que influenciam diretamente o resultado dos projetos 
de desenvolvimento agroindustrial rural. Metodologia: foi aplicada uma abordagem 
qualitativa do tipo descritiva. As informações primárias foram coletadas por meio de 
entrevistas com atores e as secundárias, por meio de consulta a fontes documentais, 
como relatórios gerenciais, avaliações agrícolas, repositórios e revistas especializadas. 
A pesquisa foi realizada em quatro fases: na primeira fase, foi feita a sistematização 
documental das políticas e planos governamentais de desenvolvimento agroindustrial 
do departamento de Caldas; na segunda, foi descrito o projeto "Treinar pequenos 
agricultores na produção orgânica de frutas e sucos no Alto Oriente de Caldas"; Na 
terceira, foram apresentados os resultados deste projeto e, na quarta, a análise e 
triangulação das informações foram realizadas por meio de uma matriz de inter-
relação de fatores, baseada no uso de uma calculadora, papel e um plano cartesiano. 
Resultados: constatou-se que os fatores que influenciam são principalmente a 
organização institucional, o papel do Estado, a formação, a organização camponesa e a 
administração e gestão dos projetos agroindustriais. Além disso, o sucesso dos projetos 
agroindustriais depende da inter-relação de fatores que não são levados em conta na 
formulação. Conclusões: a organização institucional é um desses fatores. Os projetos 
de desenvolvimento agroindustrial rural requerem do fortalecimento da organização 
camponesa.

Palavras-chave: Agroindústria; Gestão governamental; Cooperação internacional; 
Políticas governamentais.
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Introducción

La agroindustria rural permite aumentar y retener, en las zonas rurales, el va-
lor agregado de la producción de las economías campesinas, razón por la cual se ha 
constituido en una estrategia de desarrollo para dichas zonas. En este sentido, en 
el departamento de Caldas se han formulado y ejecutado proyectos de desarrollo 
agroindustrial, con la finalidad de generar una transformación en el campo, impulsar 
la agregación de valor a la producción primaria y fomentar el emprendimiento rural.

Una de las subregiones del departamento de Caldas en las que se han ejecuta-
do proyectos de desarrollo agroindustrial rural es la denominada Alto Oriente de 
Caldas, constituida por los municipios de Manzanares, Marquetalia, Pensilvania y 
Marulanda. Sin embargo, el desarrollo agroindustrial en el Alto Oriente de Caldas 
continúa siendo incipiente y los proyectos ejecutados no han tenido los resultados ni 
el impacto esperados. 

Así pues, el presente estudio de caso pretende analizar los factores que influ-
yeron en los resultados de dichos proyectos, con el fin de identificar aquellos que 
contribuyen en mayor medida a lograr el éxito o el fracaso. El trabajo inicia con una 
descripción de las políticas y planes de gobierno que se han formulado en torno al 
desarrollo agroindustrial en Caldas, partiendo de un recuento histórico de la evolu-
ción agrícola del departamento y de la revisión de los planes de desarrollo departa-
mentales desde 1990 hasta el 2018. 

De igual manera, se realiza una descripción de los proyectos de desarrollo 
agroindustrial rural formulados y ejecutados en el Alto Oriente de Caldas, desde su 
génesis hasta la actualidad. Seguidamente, se presenta el análisis de los resultados 
que los proyectos agroindustriales en el Alto Oriente de Caldas han tenido en los 
municipios que conforman la subregión, mediante la comparación de indicadores 
relacionados con el desarrollo agroindustrial rural.

Finalmente, se estudian los factores vinculados al desarrollo agroindustrial pre-
sentes en los proyectos del Alto Oriente de Caldas y se identificaron aquellos que 
pueden contribuir al éxito de proyectos de este tipo, mediante un análisis de inte-
rrelación en el que se observa el grado de influencia o dependencia que existe entre 
dichos factores.

Metodología

Dado que se pretende identificar los factores que influyen en el resultado de 
los proyectos agroindustriales a partir del análisis de un contexto particular –es 
decir, las políticas, planes y estrategias en torno al desarrollo agroindustrial de 
Caldas y, específicamente, del proyecto: “Capacitar a pequeños agricultores en la 
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producción orgánica de frutas y jugos en el alto oriente de Caldas”– se empleó 
el estudio de caso como herramienta metodológica de la presente investigación, 
teniendo esta por lo tanto un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, de la si-
guiente manera:

Localización zona de estudio: el estudio se llevó a cabo en el departamento de 
Caldas, el cual se encuentra al sur occidente de la región andina de Colombia, 
directamente en la subregión Alto Oriente ubicada en la vertiente oriental de la 
Cordillera Central; y limita al norte con Antioquia, al sur con Tolima y con las 
subregiones Norte y Centro Sur al occidente y Magdalena Caldense al oriente. 
Esta subregión está conformada por los municipios de Manzanares, Marqueta-
lia, Marulanda y Pensilvania, siendo este último el de mayor población.  

Fases de la investigación: el desarrollo de la investigación se realizó en forma 
secuencial siguiendo las etapas descritas a continuación: 

1.	 Sistematización documental de políticas y planes de gobierno para el 
desarrollo agroindustrial en el departamento de Caldas: en esta fase se 
realizó la revisión de los Planes de desarrollo del departamento y de las 
alcaldías que conforman la subregión objeto de estudio desde 1990 a 
2018 e igualmente la normativa del Ministerio de Agricultura que tuvo 
relación con dichas políticas y planes.

2.	 Descripción del proyecto “Capacitar a pequeños agricultores en la pro-
ducción orgánica de frutas y jugos en el Alto Oriente de Caldas”: se rea-
lizó revisión de la documentación existente al respecto en los archivos 
de la Gobernación de Caldas, la Secretaría de Agricultura de Caldas y la 
Alcaldía Municipal de Manzanares; por otra parte, se realizaron entre-
vistas a funcionarios y exfuncionarios de las entidades mencionadas que 
estuvieron vinculados con el proyecto.

3.	 Estudio de los resultados del proyecto: se tuvo en cuenta el impacto 
que el proyecto ha tenido en los municipios que conforman la subre-
gión, partiendo del análisis comparativo de los factores de tipo social, 
económico, socioeconómico y cultural al inicio y finalización de dicho 
proyecto; para ello, se revisaron los informes de gestión de Gobernación 
de Caldas, Secretaría de Agricultura y Alcaldía de Manzanares, repor-
tes del Ministerio de Agricultura, evaluaciones agropecuarias e infor-
mación del Observatorio Económico de Caldas,  así como repositorios, 
artículos académicos y revistas especializadas.

4.	 En esta etapa se hizo la identificación de los factores de éxito o fraca-
so de proyectos de desarrollo agroindustrial rural, para lo cual se par-
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tió del análisis de los factores vinculados a los proyectos de desarrollo 
agroindustrial en el Alto Oriente de Caldas, tomando como referencia 
los factores expuestos por Ricardo Bressani en el primer taller sobre es-
trategia metodológicas para el desarrollo agroindustrial rural, realiza-
do en Cali en 1988 (Boucher, 1989). Cada factor fue analizado de acuer-
do con los resultados y posteriormente se realizó un análisis sistémico 
de dichos factores, identificando el grado de influencia o independencia; 
para ello, se empleó una matriz de interrelación de factores emplean-
do calculadora de papel y plano cartesiano, metodologías empleadas en 
análisis de problemas en marco lógico (Agencia Presidencial para la Ac-
ción Social y la Cooperación Internacional, 2006). 

Resultados

Políticas y planes de gobierno formulados en torno al desarrollo 
agroindustrial en el departamento de caldas

Los planes y políticas de gobierno de Caldas han estado relacionados con la 
situación de la producción cafetera, ya que dicho cultivo ha sido el producto más 
representativo de la economía departamental (CRECE, 2005). Desde su crea-
ción, el crecimiento económico del departamento de Caldas estuvo relacionado 
directamente con el cultivo del café. La producción cafetera no solo generaba el 
60% del empleo en la región, sino que impulsó la industrialización, la infraes-
tructura vial y de comunicaciones, la educación y el desarrollo urbanístico de los 
municipios actuales (CRECE, 2005).

Pese a lo anterior, en la década de los ochenta, tras una serie de hechos como 
el colapso en el sistema de cuotas en el marco del AIC1 y  la entrada de Vietnam 
como competidor mundial, se dio inicio a la denominada “crisis cafetera”, esta 
se acentuó en los noventa con los cambios en los mercados internacionales y la 
caída del precio, sumado esto al bajo nivel educativo, administrativo y agroin-
dustrial de los productores, deficiencias en la transferencia de la tecnología de-
sarrollada en Cenicafé2 y las malas políticas, como el aumento de hectáreas, el 

1  El acuerdo internacional del café (AIC) de 1962 es una organización creada con el fin de establecer un 
marco regulatorio para la producción y comercialización del café, que permitiera elevar los precios, así 
como alcanzar la estabilidad de los mismos, a fin de evitar las fluctuaciones que limitaban la supervivencia 
de los productores de café.

2  Centro Nacional de Investigación Cafetera creado en 1938 por la Federación Nacional de Cafeteros y 
ubicado en el municipio de Chinchiná.
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descuido de la calidad o el impulso del cultivo a cielo abierto, que afectan la 
sostenibilidad ambiental (CRECE, 2005).

Con la “crisis cafetera” el sector perdió dinamismo y, con ello, se redujo fuer-
temente su participación en la economía departamental, pasando del 24.37% en 
1990 a 10.4% en el 2013 (Valencia, Cortázar y López, 2013). A partir del comien-
zo de la crisis, cada uno de los gobernadores que han pasado por la administra-
ción del departamento desarrolló estrategias en sus Planes de Desarrollo en pos 
de superar la situación y activar la producción en el campo.  Así, las administra-
ciones departamentales de Caldas entre 1990 y 1997 estuvieron encaminadas a 
la modernización de la caficultura y a la promoción de la diversificación cafetera 
con cultivos como el plátano, los frutales y la ganadería (CRECE, 2005).

A finales de la década de los noventa el concepto de agroindustria empezó a 
consolidarse como la principal estrategia para recuperar la economía campesina. 
Por ejemplo, durante la administración de Tony Jozame (1998-2000) se presentó 
la propuesta de un Plan de Desarrollo Agroindustrial, la cual tiene continuidad 
en el gobierno de Luis Alfonso Arias (2001-2003), quien, en el marco de su Plan 
de desarrollo, “Bases del nuevo Caldas 2001-2003: hacia el desarrollo sostenible 
del siglo XXI”, propone el Plan de Gestión de los Distritos Agroindustriales 
(DAI). El propósito de los DAI era mejorar el ingreso, el empleo y el nivel de 
vida de los habitantes de las subregiones del departamento (Gobernación de 
Caldas, 2001).

Se consolidaron, entonces, seis DAI en Caldas: Alto Occidente, Alto Orien-
te, Centro Sur, Bajo Occidente, Magdalena Caldense y Norte (Gobernación de 
Caldas, 2001).

Los DAI contaban con un esquema institucional, siendo la Secretaría de 
Agricultura de Caldas la instancia gubernamental coordinadora. Por encima de 
la Secretaría, y como organismo máximo de dirección, orientación y toma de de-
cisiones, se tenía un Consejo Directivo presidido por el Gobernador y conforma-
do por un representante de cada uno de los Distritos designados por un Comité 
Distrital, el Secretario de Agricultura y de Planeación y las demás Secretarías 
del despacho que se consideraran necesarias (Gobernación de Caldas, 2001).

Por cada subregión se estructuró un Comité Distrital, compuesto por los al-
caldes, los directores de las Umatas y las Oficinas de Planeación Municipal de los 
cuatro municipios que conformaban el Distrito; representantes de las entidades 
gubernamentales presentes en el Distrito con programas y proyectos específicos 
y del sector privado en cabeza de las organizaciones de la subregión. Del Comité 
harían parte el Secretario de Agricultura, o su delegado (Gobernación de Caldas, 
2001).

El comité debía recomendar y sugerir al gobierno departamental sobre as-
pectos pertinentes a los DAI. Se pretendía que las demandas que surgieran de 
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los Comités Distritales fueran las que orientaran las acciones de las entidades 
públicas que hicieran presencia con programa y proyectos en los Distritos (Go-
bernación de Caldas, 2001).

Cada Comité Distrital debía ser operado por una Secretaría Técnica, cuya 
función era manejar la información requerida en la toma de decisiones del Co-
mité, analizar y dar seguimiento a la marcha de las estrategias subregionales, 
coordinar acciones, impulsar y evaluar proyectos, conformar, con base en las 
orientaciones del Comité Distrital, un portafolio de proyectos para el Distrito, 
llevar las Actas de los Comités y ser el punto de enlace técnico fundamental con 
la Secretaría de Agricultura en las subregiones (Gobernación de Caldas, 2001).

Durante el mandato de Emilio Echeverry (2004-2007) se continuó con el 
apoyo a los seis DAI conformados; se asumió el costo de las Secretarías Técnicas 
contratando para ello profesionales del sector agropecuario, los cuales recibie-
ron una especialización con la Universidad Nacional en Gestión de Proyectos 
Agroindustriales y fueron capacitados en formulación de proyectos; además, se 
apoyaron diversos proyectos agropecuarios y agroindustriales en torno a los 
DAI.  

Pero a finales del 2004 es emitido el decreto número 2980 del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural con el cual se reglamentó la prestación del ser-
vicio público obligatorio de asistencia técnica directa rural, mediante la creación 
de Centros Provinciales de Gestión Agro empresarial (CPGA), y se dictaron 
otras disposiciones relacionadas con la estructura, funcionamiento y recursos 
de dichos Centros. Por tal razón, los DAI pasaron a ser CPGA y debieron rees-
tructurarse para dar cumplimiento a la norma. En Caldas, por lo tanto, se con-
servaron las subregiones planteadas y quienes ejercían la función de Secretarios 
Técnicos de los DAI pasaron a ser Gerentes de los CPGA, pero sin la represen-
tación legal que exigía el Ministerio de Agricultura. 

Los CPGA son organizaciones de gestión que agrupan municipios con ca-
racterísticas homogéneas y potencialidades comunes, para el desarrollo de la 
competitividad y el fortalecimiento del mercado de servicios de asistencia técni-
ca directa rural, con enfoque agro empresarial. En otras palabras, son los orga-
nismos responsables de coordinar, organizar y gestionar los proyectos, negocios 
y planes generales de asistencia técnica directa rural, por encadenamientos pro-
ductivos (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2004).

Así pues, los CPGA fueron impulsados dentro de la política de regionaliza-
ción del servicio de asistencia técnica en reemplazo de las Unidades Municipales 
de Asistencia Técnica, UMATAS, que, según la Ley 607 de 2000, eran entidades 
prestadoras del servicio obligatorio de asistencia técnica directa rural (Rodrí-
guez, 2010).
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Los CPGA dependen prioritariamente del financiamiento municipal, su es-
tructura administrativa también depende de las voluntades de los alcaldes de 
una subregión, quienes se unen para conformar un CPGA, que selecciona los 
proyectos a ejecutar a través de una Empresa Prestadora de Servicios Agrope-
cuarios (EPSAGRO). A pesar de que los CPGA fueron impulsados por el Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo rural, hoy no cuentan con un reconocimiento 
del gobierno nacional y se ha creado un manto de duda frente a su funcionalidad 
e impacto en el sector (Rodríguez, 2010).

Finalmente, en Caldas las alcaldías continuaron ofreciendo los servicios de 
asistencia técnica en cada uno de sus municipios, razón por cual no se llegó a dar 
la constitución legal de ningún CPGA y así el trabajo conjunto en las subregio-
nes tampoco continuó como estaba planteado en el programa de los Distritos 
Agroindustriales.

En el mandato del gobernador Mario Aristizábal (2008-2011), se presenta 
incluido en el Plan de desarrollo departamental “Para hacer de Caldas nuestra 
mejor empresa”, el proyecto educativo ARCANO (Apropiación Rural de Compe-
tencias Agroindustriales para Nuevas Oportunidades en Caldas). Liderado por 
la Secretaría de Educación Departamental en convenio con la Universidad Na-
cional, el SENA, Regional Caldas y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) tuvo como objeto la formación de los estudiantes de cole-
gios rurales del departamento en las competencias necesarias para la utilización 
de la diversidad biológica local. El proyecto buscaba aumentar los ingresos de 
la comunidad, generar empleo, diversificar la dieta de la población involucrada 
al introducir productos procesados en la alimentación, reducir pérdidas poscose-
cha, aprovechar subproductos y residuos, recuperar el medio ambiente y facilitar 
el acceso a créditos agropecuarios empresariales (Cardona, Orrego y Tamayo, 
2012a). 

Con el proyecto ARCANO se intervinieron 14 instituciones en total, las 
cuales fueron dotadas de equipos de transformación agroindustrial, computado-
res y asesoría técnica (Cardona et al., 2012b).

El proyecto Arcano, sin embargo, no fue incluido en el Plan de Desarrollo 
2012-1015 “Caldas compromiso de todos” presentado por Guido Echeverry, ya 
que la Asamblea departamental consideró que ya se habían invertido suficientes 
recursos y que los resultados no se evidenciaban (La Patria, 2012). Pero median-
te la Secretaría de Educación Departamental se ha continuado el trabajo con las 
instituciones vinculadas al proyecto y, actualmente, se cuenta con un funcionario 
de la Secretaría que supervisa el funcionamiento de las plantas procesadoras 
instaladas y en colaboración con la Secretaría de Agricultura de Caldas apoya la 
gestión de proyectos agroindustriales. 
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Ángelo Quintero, Secretario de Agricultura de Caldas, declaró que durante 
el mandato de Julián Gutiérrez (2013-2015) y en la actual administración de 
Guido Echeverry, se ha venido trabajando en el proyecto “Emprendimiento e 
Innovación Rural en Agroindustria”, que busca aprovechar la infraestructura 
existente en las diferentes subregiones promoviendo la creación de empresa y 
el aumento en la producción primaria. Además, manifestó que en diciembre del 
2015 se presentó el modelo de trabajo en Red para la estrategia de comercializa-
ción de la marca Origen Caldas con la que se pretende que los emprendedores, 
innovadores y empresarios mejoren sus ingresos dinamizando la economía, ya 
que la marca se presenta como un sello de identidad territorial que facilita la 
incursión en mercados, una de las mayores dificultades de las empresas rurales. 

Para formar parte de esta iniciativa, el productor requiere cumplir con es-
tándares de calidad y estar certificado en buenas prácticas agrícolas, ganaderas, 
o de manufactura. La secretaría de Agricultura, Invima, Fenalco y la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas, hacen seguimiento a los productores a fin de que 
continúen cumpliendo con los parámetros establecidos (Ángelo Quintero, comu-
nicación personal, 11 de abril de 2016).

Igualmente, el doctor Quintero habló sobre otra estrategia que se encuentra 
en ejecución por la actual administración, la denominada OVOP por sus siglas 
en inglés “One Village, one Product” lo cual traduce “Una villa, un producto”, 
que viene siendo impulsada desde el Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo, con el apoyo de la embajada del Japón y busca generar desarrollo local 
incluyente de mediano y largo plazo (Ángelo Quintero, comunicación personal, 
11 de abril de 2016).  

Según el Plan de desarrollo “Caldas Territorio de Oportunidades” (2016-
2019), para el caso del departamento, la villa hace referencia al imaginario o es-
cenario deseado de bienestar que buscan alcanzar las comunidades locales. La 
gobernación busca fortalecer el proceso iniciado por la Universidad de Caldas, 
que presentó ante el Sistema General de Regalías el proyecto “Desarrollo e Im-
plementación de la Estrategias OVOP en el Departamento de Caldas (Anserma, 
Manzanares, Caldas Occidente)”, el cual fue aprobado y se encuentra en ejecución.

Proyecto de desarrollo agroindustrial: “capacitar a pequeños agricul-
tores en la producción orgánica de frutas y jugos en el Alto Oriente de 
Caldas”

En el marco del Plan de Gestión de los Distritos Agroindustriales se pre-
sentó en el año 2003 el proyecto “Capacitar a pequeños agricultores en la pro-
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ducción orgánica de frutas y jugos en el Alto Oriente de Caldas (Manzanares, 
Marquetalia, Marulanda y Pensilvania)”. 

El proyecto tuvo su origen en el año 2001, cuando José Fernando Parra, 
funcionario de la Gobernación de Caldas, participó de un seminario de introduc-
ción a proyectos de cooperación internacional en Japón (José Fernando Parra, 
comunicación personal, 11 de abril de 2016).  

En Japón, Parra tuvo la oportunidad de reunirse con un ex funcionario de 
la Embajada japonesa en Colombia, quien laboraba en la División de Políticas 
Rurales de Japón, el cual le sugirió presentar un proyecto de cooperación inter-
nacional para el sector rural. El señor Parra se comunica con Luis Alfonso Arias, 
gobernador de Caldas por aquel entonces, quien decidió presentar varios proyec-
tos en el marco del Plan Estratégico de los Distritos Agroindustriales de Caldas, 
que se encontraba inmerso en el plan de desarrollo del departamento  (JF. Parra, 
comunicación personal, 11 de abril de 2016). 

Así pues, durante el año 2002, se realizó la formulación de los proyectos 
agroindustriales que se presentaron a la Embajada de Japón, los cuales incluían 
una planta de procesamiento de frutas y hortalizas y una de harina de plátano 
en el municipio de Victoria para el DAI Magdalena Caldense; una de lácteos en 
el municipio de Salamina para el DAI Norte de Caldas; una planta para el tra-
bajo de la seda en Anserma para el DAI Bajo Occidente; un centro tecnológico 
de panela en Supía para el DAI Alto Occidente y una más de frutas y hortalizas 
en el municipio de Manzanares para el DAI Alto Oriente de Caldas (J. F. Parra, 
comunicación personal, 11 de abril de 2016). 

César Rey, zootecnista funcionario de la Secretaría de Agricultura de Cal-
das, comentó que el proyecto del DAI Alto Oriente de Caldas fue formulado des-
de la Secretaría por él y otra funcionaria ingeniera agroindustrial. En la formu-
lación no participaron productores, empresarios o asociaciones de la región, ni 
funcionarios de la alcaldía que conocieran el territorio (César Rey, comunicación 
personal, 19 de abril de 2016).

En el 2003, la Embajada del Japón en Colombia y el municipio de Manzana-
res firman el convenio para la donación por parte de la Embajada de hasta setenta 
y seis mil trescientos ochenta y seis dólares (US$76.386) para la adquisición de 
los equipos requerido en el proyecto de capacitación en la producción orgánica 
de frutas y hortalizas, con la condición de que los contratos de adquisición fueran 
aprobados por la Embajada (Alcaldía Municipal de Manzanares Caldas, 2011)

En octubre de 2003 la Embajada aprueba la adquisición de equipos presen-
tada por la Alcaldía de Manzanares por un total de $225.911.529, $22.494.000 
por encima del valor aprobado inicialmente. A comienzos del 2004 se firman 
los contratos de suministro con las empresas JAVAR Ltda y Analytica Ltda, los 
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equipos son entregados en su totalidad en octubre de 2004 (Alcaldía Municipal 
de Manzanares Caldas, 2011).

La instalación de los equipos se llevó a cabo en un antiguo beneficiadero 
de café, ubicado en la Institución Educativa Llanadas, de la vereda Llanadas, a 
15 minutos en auto de la cabecera municipal. La propuesta de ubicar la planta 
en dicha Institución fue realizada por el alcalde del municipio de Manzanares 
de aquella época, Celio Aristizábal, ya que él era procedente de la ésta y había 
cursado sus estudios en dicho centro educativo. Y aunque la planta se encontrara 
instalada en el municipio de Manzanares, el proyecto incluía a los otros tres mu-
nicipios del DAI Alto Oriente, es decir: Marquetalia, Marulanda y Pensilvania, 
razón por la cual la instalación y puesta en marcha de la planta fue discutida y 
aprobada al interior del Consejo Directivo del DAI al que pertenecían los cuatro 
alcaldes (Secretaría de Agricultura de Caldas, 2004).

Jorge Enrique Silva, quien fue Secretario Técnico del Distrito Agroindus-
trial Alto Oriente de Caldas, informó que a la fecha de instalación de los equipos 
la Alcaldía no contaba con funcionarios idóneos en temas agroindustriales y 
tampoco se tenía claridad sobre los recursos requeridos en el funcionamiento 
de la planta y los programas de capacitación, tanto en cantidad como en pro-
cedencia. Además, en el lugar escogido no había agua potable, luz trifásica, gas 
domiciliario, ni vía de acceso desde la carretera principal, igualmente no cumplía 
con los requerimientos normativos necesarios al poner en marcha una transfor-
madora de alimentos (Jorge Enrique Silva, comunicación personal, 2 de abril de 
2016).

Silva, expresó que como un aporte de su Secretaría Técnica del DAI pre-
sentó al alcalde de Manzanares un estudio de factibilidad de la producción y 
comercialización de pulpas de frutas, asesorado por una ingeniera de alimentos; 
pero la alcaldía dijo no poseer recursos para tal fin y que los alcaldes de los otros 
tres municipios habían manifestado la imposibilidad de invertir en la planta. Por 
lo anterior se llevó la propuesta a la Secretaría de Agricultura de Caldas donde 
se tomó la decisión iniciar con el procesamiento y las capacitaciones relacionadas 
con las plantas donadas por la embajada del Japón (J. Silva, comunicación perso-
nal, 2 de abril de 2016).

Por lo tanto, se firmó un convenio con la Universidad de Caldas para que 
estudiantes de último semestre de Ingeniería de alimentos realizaran su práctica 
empresarial en las plantas, con el apoyo de las alcaldías municipales respectivas. 
Igualmente se acordó con la Universidad Nacional, sede Manizales, la participa-
ción de pasantes de administración y con la Universidad Católica la vinculación 
de estudiantes de ingeniería ambiental. También se contrató a finales del 2004 
la ingeniera de alimentos que asesoró el estudio de factibilidad a la Secretaría 
Técnica del DAI para coordinar las diferentes pasantías, y realizar los estudios 
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pertinentes; así pues, en la planta de Manzanares se contó con un pasante por 
semestre de Ingeniería de alimentos durante dos años consecutivos (Secretaría 
de Agricultura de Caldas, 2004).

De modo paralelo a lo anterior, en la planta se realizaron una serie de ade-
cuaciones, con recursos de la Secretaría de Agricultura mediante convenio con 
la Alcaldía de Manzanares, buscando cumplir con los requerimientos del decreto 
3075 de 1997 del Ministerio de Salud (Gobernación de Caldas Secretaría de 
Planeación, 2005).

Pese a lo anterior, según Jorge Silva, el mayor inconveniente que presentaba 
la planta era la falta de agua potable, luz trifásica y gas domiciliario, por lo que 
se debía acudir al acarreo constante de agua en botella y se ajustaron los equipos 
para que trabajaran con gas propano, lo cual disminuía la eficiencia en los pro-
cesos e incrementaba considerablemente los costos. Otro problema radicaba en 
el diseño de la planta; algunos equipos se encontraban sobredimensionados; es 
decir, tenían capacidad para varias toneladas diarias, muy por encima de la oferta 
de fruta de la región; por el contrario, equipos como la dosificadora, la empaca-
dora de pulpas y las neveras constituían un cuello de botella en el proceso, tam-
bién se contaban con más licuadoras industriales de las necesarias. En general, 
no existía lógica en la capacidad instalada de la planta y se evidenciaba que los 
equipos solicitados no respondían a un plan de producción diseñado, acorde con 
los requerimientos reales del territorio (J. Silva, comunicación personal, 2 de 
abril de 2016).

Silva además manifestó que se tuvo un problema de ingreso a la planta, ya 
que ésta se encontraba en la parte baja de la escuela, distante de la vía principal y 
con una fuerte pendiente que dificultaba la entrada de vehículos. Al plantearse la 
posibilidad de mejorar la vía de acceso el alcalde de Manzanares se opuso, ya que 
esto implicaba restar espacio a una cancha de futbol ubicada a pocos metros de 
la planta. Para solucionar el inconveniente la Alcaldía construyó unas rampas en 
cemento desde la vía principal hasta la planta, las cuales resultaron inútiles pues 
las canastillas debían ser arrastradas por un operario, lo cual era anti ergonómi-
co y desgastante (J. Silva, comunicación personal, 2 de abril de 2016).

La capacitación se enfocó inicialmente en asociaciones de mujeres de la re-
gión, Afedesao (Asociación Femenina para el Desarrollo Agroindustrial del Alto 
Oriente de Caldas), Afesall (Asociación femenina para la seguridad alimentaria 
de la vereda Llanadas) y Amusima (Asociación de Mujeres del Municipio de 
Manzanares); luego se capacitaron estudiantes de instituciones educativas y a 
algunos productores del municipio de Manzanares; de los otros tres municipios 
no se capacitaron productores. 

Las mujeres capacitadas iniciaron procesos de transformación orientados 
por el pasante de ingeniería de alimentos y con materia prima procedente, en su 
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mayoría, del municipio de Pensilvania, en un proceso de maquila de pulpas para 
Agroinsa, empresa de la familia Escobar Ángel dedicada a la producción y co-
mercialización de fruta. Paralelamente, se logró la estandarización de siete líneas 
de proceso (pulpas, mermeladas, bocadillo, pastas, encurtido, patacones prefritos 
congelados y salsas), obteniendo una serie de productos que se comercializaron 
con la marca “FRUTIORIENTE” (Tabares, 2005). 

En cuanto a los productos elaborados en la planta, la Secretaría de agricul-
tura financió el diseño de etiquetas y empaques, la participación en ferias y la 
obtención de registros ante el Invima a través de un convenio con dicha entidad; 
pero la falta de agua potable imposibilitaba la consecución de dichos registros, 
limitando la comercialización (Tabares, 2005).

La falta de asociaciones fuertes dificultó la adquisición de frutas, ya que 
se debía negociar con cada productor de forma independiente y los volúmenes 
eran muy pequeños, resultando insuficientes para poner a funcionar los equipos, 
razón por la cual en muchas ocasiones se transformaban de manera artesanal. 
Además, las materias primas no tenían parámetros de calidad estandarizados y 
la fruta llegaba en diferentes estados de madurez. Esto contribuía a incrementar 
aún más los ya elevados costos de producción, por lo que los productos no logra-
ban ser competitivos en el mercado (Tabares, 2005). 

Otro inconveniente era la rotación de los pasantes de Ingeniería de alimen-
tos, ya que éstos sólo se encontraban en la planta durante el semestre académico, 
el cual tiene una duración de 16 semanas; por lo tanto, el resto del tiempo no 
había quien continuara dirigiendo los procesos y las actividades programadas 
se retrasaban, lo que desmotivaba a las asociaciones vinculadas con el proyecto 
(Tabares, 2005).

Finalmente, en el 2007, con el cambio de Secretario de Agricultura de Cal-
das se suspendió el trabajo en las plantas procesadoras del departamento por 
parte de la Gobernación, pero en el 2008 se dio inicio al programa Arcano, in-
cluido en el Plan de desarrollo departamental, dejando las plantas donadas por 
el Japón como apoyo al programa (Cardona et al., 2012a). 

Leonardo Gómez, director de la UMATA de Manzanares, expresó que tras 
la finalización del proyecto “Capacitar a pequeños agricultores en la producción 
orgánica de frutas y jugos en el Alto Oriente de Caldas”, en el 2010 con la llega-
da de una nueva administración en la alcaldía de Manzanares se tomó la decisión 
de trasladar la planta más cerca de la cabecera municipal a la Granja Santa Clara, 
donde se encuentra instalada y a la espera de ser usada en los nuevos proyectos 
que se vienen gestando para la región (L. Gómez, comunicación personal, 20 de 
mayo 2016).

En el 2010, la alcaldía de Manzanares presentó ante Acción Social (hoy De-
partamento Administrativo de Prosperidad Social), un proyecto para el traslado 
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y adecuación de la planta de frutas hacia la Granja Santa Clara. Con el proyecto 
se buscó fortalecer a AFEDESAO a través de la consolidación gremial, vincu-
lando diferentes instituciones a este proceso, entre ellas el SENA, el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural con el programa Oportunidades Rurales, Ac-
ción Social, ACULCO (Asociación Sociocultural de Cooperación al Desarrollo 
por Colombia e Iberoamérica), Universidades con sede en Manizales, Programa 
Paz y Competitividad. El traslado de la planta se realizó a finales del 2011 (Al-
caldía de Manzanares, 2011). 

Según comentó Leonardo Gómez, en el 2016 la Alcaldía Municipal de Man-
zanares inició la implementación de la estrategia OVOP (One Village One Pro-
duct), de forma articulada con la Gobernación de Caldas y la Universidad de Cal-
das, aprovechando la planta de frutas y hortalizas donada por el Japón. De esta 
manera, se pretende fortalecer las asociaciones Afedesao y Amusima, apoyando 
los emprendimientos ya existentes y fomentando los nuevos, contribuyendo así 
a operativizar la planta (L. Gómez, comunicación personal, 20 de mayo 2016).

Recientemente, Gómez informó que durante el 2017 se continuó con la im-
plementación de la estrategia OVOP y que actualmente se está finalizando la 
instalación de cuartos fríos y el diseño de productos a partir de aguacate como 
salsas y guacamole (L. Gómez, comunicación personal, 15 de junio de 2018).

Por otra parte, en el 2008, con el proyecto ARCANO se instalaron dos plan-
tas procesadoras agroindustriales, una en la Institución Educativa Agropecuaria 
Gregorio Gutiérrez de Manzanares y otra en la Institución Educativa Pensil-
vania; en la planta de Manzanares se implementaron las líneas de producción: 
aceites esenciales, lácteos y procesamiento de café; en Pensilvania: extracción de 
aceites de aguacate, procesamiento de cacao, frutas y verduras (Cardona et al., 
2012b).

El director de la UMATA de Manzanares informó que en el 2012 la planta 
de Pensilvania fue trasladada al norte de Caldas al no dar los resultados espera-
dos (L. Gómez, comunicación personal, 20 de mayo 2016).

Resultados del proyecto de desarrollo agroindustrial 
en el Alto Oriente de Caldas

A continuación, se establece el impacto de los proyectos de desarrollo 
agroindustrial en el Alto Oriente de Caldas a partir de los factores de tipo socia-
les, económicos, socioeconómicos y culturales:
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Factores sociales 

Nutrición: los indicadores de carencias alimentarias disminuyeron entre el 
2003 y el 2015, debido más a los esfuerzos que en materia de alimentación, prin-
cipalmente infantil, realizaron la Gobernación de Caldas y el ICBF que a un re-
sultado de los proyectos agroindustriales (Gobernación de Caldas, 2003, 2015).

Preservación del medio ambiente: se puede observar los proyectos agroin-
dustriales formulados en el Alto oriente de Caldas no incluyeron componentes 
directamente asociados a la preservación del medio ambiente.

Organización campesina: los proyectos agroindustriales contribuyeron a la 
constitución de dos asociaciones de mujeres, Afedesao y Amusima y al fortaleci-
miento de Afesall; quienes que continúan hasta la fecha pero que no han tenido 
los resultados esperados.

Capacidad empresarial: los proyectos no contribuyeron a aumentar la capa-
cidad empresarial, esto se evidencia en la inexistencia de empresas de transfor-
mación agroindustrial en la región por parte de los beneficiarios.

Orientación activa del campesino respecto a la racionalidad campesina: los 
proyectos no fueron formulados con participación de los productores, dejándolos 
como “objeto” del proyecto. Esto condujo al desconocimiento de los proyectos y 
la falta de apropiación y veeduría por parte de la comunidad.

Factores económicos

Factibilidad económica: los proyectos no han generado ganancias; los pro-
ductos que se elaboraron y comercializaron en la planta, de manera informal, se 
vendían por debajo del costo de producción, ya que la falta de agua potable y gas 
domiciliario aumentaban los costos y los hacían poco competitivos en el merca-
do. En consecuencia, no hubo un retorno de la inversión. 

Aumento de ingreso: con la ejecución de los proyectos agroindustriales no 
se percibe un incremento en el ingreso per cápita de la población beneficiaria 
(Observatorio Económico de Caldas, 2013).

Diversificación, mejoramiento y racionalización de cultivos: Producción 
agrícola: tras el análisis de las evaluaciones agropecuarios de los municipios del 
Alto Oriente de Caldas no se evidenció por parte de los proyectos de desarrollo 
agroindustrial un impacto en las áreas sembradas ni de las cosechadas. 
Igualmente, se observó que las pérdidas de cosecha alcanzan en algunos 
casos porcentajes hasta del 50%, lo cual se debe principalmente a problemas 
con el manejo de los cultivos, dificultades que los proyectos agroindustriales 
implementados en el territorio no tuvieron en cuenta para la construcción de 
la propuesta. Valor agregado: no se destinaron nuevas áreas de producción con 
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fines de transformación agroindustrial, ni se desarrollan procesos de agregación 
de valor, tales como prácticas de manejo poscosecha o implementación de 
estándares de calidad.

Factores socioeconómicos

Empleo: los proyectos agroindustriales del Alto Oriente de Caldas si bien 
contemplaban la generación de empleo como uno de los resultados esperados, 
aún no han impacto este factor; lo anterior debido a que la planta de frutas y 
hortalizas no ha permanecido en funcionamiento y no ha tenido un manejo em-
presarial que haga viable la empleabilidad formal.

Crédito: con los proyectos agroindustriales del Alto Oriente de Caldas no 
se realizó gestión alguna para que la banca, principalmente el Banco Agrario, 
facilitara la adquisición de créditos que apalancaran el aumento de cultivos o la 
compra de insumos o materias primas por parte de la población beneficiaria.

Comercialización: si bien este factor debe ser considerado desde antes de 
poner en funcionamiento un proyecto agroindustrial, en el caso de los proyectos 
en el Alto Oriente de Caldas no se tuvo en cuenta en la propuesta; las estrategias 
de comercialización fueron pocas, más aun teniendo en cuenta que la falta de 
registros sanitarios que facilitaran el acceso a mercados. 

Factores de éxito en los proyectos de desarrollo agroindustrial rural

Análisis de factores vinculados a los proyectos 
de desarrollo agroindustrial en el Alto Oriente de Caldas

•	 Productos agroindustriales: en la planta se procesaron una serie de pro-
ductos tales como pulpas, mermeladas, salsas, dulces, etc., y se comercia-
lizaban con la marca Frutioriente. Los productos contaron con diseño 
de empaque y etiqueta, desarrollo de formulaciones; poseían una buena 
calidad y presentación, aunque no eran innovadores, no contaban con 
registros sanitarios que facilitaran su comercialización, ni certificacio-
nes que permitieran su ingreso a un mercado especializado.

•	 Tecnología: desarrollo, selección y transferencia: falencias en la selección 
de la maquinaria, ya que esta no obedeció a un estudio de proceso y capa-
cidad instalada, esto trajo como consecuencia problemas relacionados con 
la instalación de la maquinaria y la infraestructura, entre ellos la falta de 
agua potable, el sobredimensionamiento de algunos equipos y la limitada 
capacidad de otros equipos, como las neveras, que hacían lento el proceso.
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•	 Materia prima: la producción de frutas y hortalizas en el Alto Oriente 
de Caldas es irregular, no se cuenta con parámetros establecidos de ca-
lidad y manejo poscosecha. Además, los bajos volúmenes de producción 
hacen que la oferta sea variable tanto en cantidad como en calidad.

•	 Calidad, normas e higiene: la planta no cumplía con los requerimientos es-
tablecidos en el decreto 3075 del ministerio de Salud de 1987, a pesar de 
que hubo un convenio para realizar las adecuaciones necesarias en la planta 
entre la Secretaría de Agricultura y la Alcaldía de Manzanares, el agua 
nunca se potabilizó y no se obtuvieron los registros sanitarios. Aunque los 
productos se realizaban cumpliendo las buenas prácticas de manufactura.

•	 Organización campesina: en general, fueron muy pocas las asociaciones 
que se beneficiaron del proyecto. Solo tres organizaciones de mujeres 
recibieron capacitación y pudieron utilizar la planta. Por otra parte, la 
comunidad campesina organizada no realizó la veeduría necesaria sobre 
la gestión de los diferentes entes públicos que participaron.

•	 Administración y control desde la formulación del proyecto: no se espe-
cificó el manejo administrativo, no hubo un direccionamiento estratégico 
ni un responsable en la toma de decisiones. Debido al cambio en la admi-
nistración departamental y a los lineamientos del Ministerio de Agricul-
tura con relación a los CPGA, los alcaldes del Alto Oriente de Caldas no 
tenían claridad sobre los derechos o responsabilidades frente a la planta.

•	 Comercialización y promoción de productos agroindustriales: la promoción 
de los productos elaborados en la planta de frutas y hortalizas ubicada en 
Manzanares fue escasa. No se contó con publicidad alguna, aparte de la 
participación en dos ferias agroindustriales en la ciudad de Manizales.

•	 Financiamiento: los proyectos de desarrollo agroindustrial contaron con 
recursos, tanto en especie como en efectivo, pero dichos proyectos tuvieron 
falencias en la proyección financiera lo que generó la necesidad continua de 
inyectar capital a medida que surgían las necesidades, sin un horizonte claro 
sobre el retorno de la inversión o de la sostenibilidad del proyecto.

•	 Capacitación: con el proyecto se capacitaron varias asociaciones y pro-
ductores en BPM y procesamiento de frutas y hortalizas, pero no hubo 
capacitación en temas agrícolas, de postcosecha o administrativos.

•	 Organización institucional: pese a la multiplicidad de actores que parti-
ciparon en el proyecto, no hubo una articulación entre ellos que facilita-
ra la optimización de recursos y la planeación coordinada de actividades.

•	 Papel del Estado: los proyectos surgieron por iniciativa de entidades 
del Estado, principalmente la Gobernación de Caldas a través de su Se-
cretaría de Agricultura. Pero los proyectos tuvieron falencias en su for-
mulación, ya que no fueron el resultado de un trabajo con la comunidad 
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en el que se hubieran identificado las necesidades reales de la población 
beneficiaria, ni fueron tenidos en cuenta criterios como la pertinencia, la 
eficiencia, la eficacia o la sostenibilidad de dichos proyectos.

Análisis sistémico de los factores vinculados al desarrollo 
agroindustrial

Considerando que el desarrollo agroindustrial es “sistémico” y que por lo 
tanto los factores vinculados a los proyectos agroindustriales se encuentran re-
lacionados entre sí, se realizó un análisis de cada uno de ellos y su influencia en 
los demás. Mediante una matriz de interrelación de factores se calificaron los 
factores, empleando metodología de calculadora de papel, como se puede obser-
var en la tabla 1:

Tabla 1. Matriz de interrelación de factores vinculados al desarrollo agroindustrial rural

Factores vinculados al desarrollo 
agroindustrial rural

A B C D E F G H I J K TA

A. Productos agroindustriales  0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4

B. Tecnología 3  2 3 0 0 2 1 0 0 0 11

C. Materia prima 3 2  3 0 0 2 0 0 0 0 10

D. Calidad, normas e higiene 3 0 0  0 0 3 0 0 0 0 6

E. Organización campesina 2 0 3 2  2 2 3 2 2 2 20

F. Administración y gestión 2 2 3 3 1  3 2 2 1 1 20

G. Comercialización y promoción 1 0 2 1 0 0  1 0 0 0 5

H. Financiamiento 2 3 2 2 1 2 1  1 0 0 14

I. Capacitación 3 2 3 3 3 3 2 0  1 1 21

J. Organización Institucional 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 30

K. Papel del Estado 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2  22

TP 24 14 20 22 11 12 22 15 10 6 7  

Siendo: TA= Total Activo (influencia), TP= Total Pasivo (dependencia)

Fuente: elaboración propia

Luego, se pasaron los resultados anteriores a un plano cartesiano, en el eje 
de las “Y” se registra el grado de influencia y en el de las “X” el grado de de-
pendencia o pasividad. Para realizar la gráfica del cuadro cartesiano se traza una 
paralela al eje de las X a partir de la mediana de la columna Total Activo, y una 
paralela al eje de las Y con la mediana de los valores de la fila Total Pasivo, así:
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Según la posición de los factores en el plano cartesiano se distribuyen en 
cuatro categorías, a saber: activos (gran influencia sobre los demás), críticos 
(gran influencia, pero a la vez altamente influenciados), reactivos (muy influen-
ciados y poca influencia) e indiferentes (no influyen ni son influidos), según se 
observa en Figura 1:

Figura 1. Cuadro cartesiano de interrelación de factores

ACTIVOS CÍTRICOS

J Org. Institucional

K Papel Estado I Capacitación
E Org. Campesina

B Tecnología
H Financiamiento

C Materia prima

D Calidad
G Comercialización

A Productos
15

Grado de dependencia

Grado de 
Influencia

F Administración y gestión

INDIFERENTES REACTIVOS

Fuente: elaboración propia

Se puede entonces priorizar los factores vinculados a los proyectos de de-
sarrollo de acuerdo con su ubicación en el plano. Los factores más importantes 
son los activos, seguido de los críticos y los reactivos, finalmente los indiferentes.

Así pues, los factores activos determinan el éxito o fracaso en los proyectos 
de desarrollo agroindustrial rural. Estos son: 
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•	 Organización institucional: la articulación de las entidades involucradas 
en los proyectos de desarrollo agroindustrial rural es indispensable para 
el éxito de estos, ya que facilita la optimización de recursos y la coor-
dinación de actividades e impacta todos los demás factores vinculados.

•	 Papel del Estado: el Gobierno tiene gran influencia en los procesos de 
organización campesina y en el financiamiento, siendo por lo tanto el 
principal impulsor de los proyectos agroindustriales en los territorios 
rurales. Igualmente impacta los demás factores mediante los diferentes 
planes y políticas que se establecen.

•	 Capacitación: la formación de los involucrados en los proyectos agroin-
dustriales de tipo rural impacta la calidad, inocuidad e idoneidad de las 
materias primas, los productos elaborados y los procesos en general. Es 
necesario que haya un programa de capacitación constante además de 
contar con personal calificado.

•	 Organización campesina: los proyectos de desarrollo agroindustrial 
rural requieren de comunidades organizadas que sean partícipes en la 
construcción de propuestas y en la gestión y ejecución de estas, pues 
de este modo factores como el acceso a financiamiento, capacitación o 
disponibilidad de materia prima se ven impulsados.

•	 Administración y gestión: es indispensable que exista un manejo ad-
ministrativo definido y un proceso de planeación estratégica a fin de 
impulsar los factores relacionados con la productividad y la comercia-
lización.

Se debe tener en cuenta que los factores reactivos como: Financiamiento, 
Materia prima, Calidad, normas e higiene, Comercialización y promoción, Pro-
ductos agroindustriales, si bien resultan importantes en los proyectos de desa-
rrollo agroindustrial rural, no son prioritarios, pues dependen del éxito de los 
factores activos y por sí solos no contribuyen al éxito o fracaso de los proyectos.

La Tecnología es un factor indiferente, aunque se debe tener claridad sobre 
los requerimientos tecnológicos en los proyectos de desarrollo agroindustrial, 
no es un factor que influya mucho en los demás y tampoco es muy influenciado, 
relacionándose principalmente con el financiamiento. 

Conclusiones

El éxito de los proyectos agroindustriales depende de la interrelación de 
una serie de factores, muchos de los cuales no son tenidos en cuenta desde su 
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formulación, lo cual conlleva a que dichos proyectos no logren los objetivos pro-
puestos ni el impacto esperado.

La organización institucional es uno de los principales factores de éxito en 
los proyectos de desarrollo agroindustrial rural, ya que en ellos intervienen ge-
neralmente varios actores, como entidades del Estado, ONG, la academia, orga-
nizaciones civiles, etc., los cuales deben trabajar de manera articulada para opti-
mizar recursos, abordar los problemas desde diferentes miradas y aprovechar las 
capacidades de cada uno.

El papel del Estado es otro factor que incide en el resultado de los proyectos 
agroindustriales ya que la falta de continuidad en las políticas y los diferentes 
lineamientos que se dan para el sector agropecuario desde distintas instancias 
como alcaldías, secretarías de agricultura y el Ministerio de Agricultura, que en 
algunos casos resultan contradictorios, generan incertidumbre en los producto-
res agropecuarios y agroindustriales, y no facilitan el desarrollo agroindustria 
rural.

Para el éxito de los proyectos de desarrollo agroindustrial rural se requiere 
del fortalecimiento de la organización campesina, ya que finalmente es la comu-
nidad quien debe formar parte activa en las decisiones que se toman en pos de 
su bienestar. Igualmente, la capacitación se constituye en un factor importan-
te, pues al mejorar las competencias de la población se impactan otros factores 
como la calidad, la higiene, la tecnología, los productos, el manejo administrati-
vo, e incluso la comercialización y promoción.

Un proyecto de desarrollo agroindustrial rural debe ser sostenible en el 
tiempo y por lo tanto debe ser concebido como una empresa; así pues, se debe 
contar con personal idóneo en el manejo administrativo y gerencial que direccio-
nen estratégicamente el rumbo del proyecto.
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